

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS**NOME DO PROJETO**

ASSEGURAR A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE IDOSOS

GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
VALBERTO C. DE LIRA	VALBERTO C. DE LIRA	12 MESES	R\$ 10.000,00

DESCRIÇÃO DO PROJETO

ATUALMENTE, NO ESTADO DA PARAÍBA POUCOS MUNICÍPIOS DISPÕEM DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE IDOSOS, NA FORMA PRECONIZADA PELO ESTATUTO DO IDOSO, RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DAS PESSOAS IDOSAS. ASSIM SENDO, O PROJETO VISA GARANTIR EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE IDOSOS.

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência	GARANTIR A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO PERMANENTE DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE IDOSOS.

ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS

DIAGNOSTICAR QUAIS OS MUNICÍPIOS QUE NÃO TEM EM PLENO FUNCIONAMENTO O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.

NÃO-ESCOPO

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
	1 Estruturação			1	26/10/2010	27/10/2010
	1.1 Planejamento e gestão			1	26/10/2010	27/10/2010
	1.1.1 Planejamento do projeto			1	26/10/2010	27/10/2010
	1.1.1.1 Escopo			1	26/10/2010	27/10/2010
	Elaborar carta do projeto			1	26/10/2010	27/10/2010
	Elaborar a EAP			1	26/10/2010	27/10/2010
	1.1.1.2 Cronograma					
	Início Projeto: JANEIRO 2011					

Planilha1

	Definir tempo de execução das atividades					
	Definir o encadeamento das atividades					
	Definir marcos do projeto					
	1.1.1.3 Alocação de Recursos					
	1.1.1.3.1 Recursos Humanos					
	Um servidor da PGJ com prática na utilização de mídia nas reuniões					
	Verificar disponibilidades dos recursos humanos					
	Alocar os recursos humanos					
	1.1.1.3.2 Recursos Materiais e Serviços					
	Definir a demanda de utilização dos recursos					
	Planejar a aquisição de recursos					
	Adquirir recursos					

Planilha1

	Alocar recursos					
	1.1.1.4 Orçamento					
	Verificar o valor da hora dos recursos humanos alocados					
	Estimar valor dos serviços e materiais envolvidos no projeto					
	Consolidar orçamento global do projeto					
	Definir fontes de financiamento					
	Validar orçamento global do projeto					
	1.2 Gestão do Projeto					
	1.2.1 Reuniões com a equipe do projeto					
	Definir a periodicidade dos encontros					
	Divulgar a agenda de encontros					
	Realizar as reuniões					

Planilha1

	Gerar relatório/ata de acompanhamento					
	1.2.2 Reportes para reunião de gestão					
	Coletar informações de status do projeto					
	Alimentar informações no sistema / formulário					
	Elaborar relatório para a reunião de gestão					
	1.2.3 Reporte para membros					
	Coletar informações de status do projeto					
	Elaborar relatório					
	Definir a periodicidade dos encontros			1	26/10/2010	27/10/2010
	Divulgar a agenda de encontros			1	13/12/2010	14/12/2010
	1 Implementação					30/12/1899
	1.1 KIT PROMOTORES			10	01/01/2011	11/01/2011

Planilha1

	SELECIONAR PEÇAS PARA PROMOTORES DE JUSTIÇA			5	14/02/2011	19/02/2011
	GRAVAR MATERIAL EM MÍDIA ELETRÔNICA			5	21/01/2011	26/01/2011
	ENVIAR MATERIAL PARA PROMOTORES			1	28/02/2011	01/03/2011
	1.2 REUNIÕES COM PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA EXPLICITAR O PROJETO.			1	01/03/2011	01/03/2011
	GESTORES PÚBLICOS E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA OS MECANISMOS PARA CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS.			3	03/03/2011	06/03/2011
	1.4 REMESSA DE FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELOS PROMOTORES.			10	E	#VALOR!
	1 Acompanhamento					30/12/1899
	MONITORAMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA.			10	03/04/2011	13/04/2011
	RECEBIMENTO DAS RELAÇÕES DOS MUNICIPIOS COM AS RESPECTIVAS AÇÕES JÁ IMPLEMENTADAS.			10	03/04/2011	13/04/2011
	RECEBIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO			60	10/04/2011	09/06/2011

Planilha1

COMENTÁRIOS

COMENTÁRIOS

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR	ATUALIZADO EM

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	recursos
Atrasada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária

Concluída No prazo e em and	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizado parque
	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento
	continuada de atividades de
	intensifican
	ar rotinas
	intensificar a comunicação e interação com a sociedade

ministerial
onais que
potencializ
to da
ao idoso e
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos
Promover ações de saneament o ambiental nos centros urbanos e no meio rural
consumido
r nos
Atuar na prevenção e enfrentam ento da violência física, psicológica e sexual

Planilha1

Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
e
atenção a família e
transparên
cia e
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta
Incrementar o controle externo da atividade policial
e combate

Queremos
ser
reconhecid
os como
uma
instituição
forte e
organizada,
com
credibilida
de e
efetiva
capacidade
de
transforma
ção social