



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



Data: 16 / 05 / 2011

Hora de início: 9h

Hora do término: 12h 30min.

VISÃO 2016:

Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social.

PARTICIPANTES:

Adriana Amorim de Lacerda	Eduardo Ribeiro Cabral	Maria Aparecida P. Wanderley
Adrio Nobre Leite	Eloíse Elane Gomes de Menezes	Maria Betânia Quirino
Alcides Orlando de Moura Jansen	Fabiana Maria Lobo da Silva	Marilene de Lima Campos de Carvalho
Ana Cecília ArcoVerde Barbosa	Francisco de Assis Martins Júnior	Nara Elizabeth T. de Souza Lemos
Anita Bethânia R. C. Mello	Herbert Vitório Serafim Carvalho	Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Arlinda Maria Pimentel R. Leite	Inez Cândido Borges da Silva Leite	Pedro Weiny Alves da Silva
Áurea Alice Franca Soares de Oliveira, <i>em representação ao Dr. Nelson Lemos na condução do Projeto do PCCR.</i>	Jefferson Ferreira Barbosa	Raniere da Silva Dantas
	Jonatha Vieira de Sousa	Renata Carvalho da Luz
	José Farias de Sousa Filho	Roberta Pereira Cabral
Bertrand de Araújo Asfora	José Raimundo de Lima	Soraya Soares da Nóbrega Escorel
Bruno Leonardo D. de Assis e M. Batista	Kátia Rejane de Medeiros Lira Lucena	Telma Brasil Lombardi
Clístenes Bezerra de Holanda	Lídia Viana Barbosa de Souza	Uirá Alencar Vasconcelos Silva de Assis
Cristiana F. M. Cabral Vasconcelos	Lílian Machado Raimundo de Lima	Valberto Cosme de Lira
Cristina Evelise Vieira Alexandre	Luis Nicomedes de Figueiredo Neto	

Condução da Reunião:

Coordenador: GEPLAG



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



Planos de ação da reunião:

#	Objetivo Estratégico	Ações/Recomendações		Responsável	Prazos Anteriores	Novo Prazo
0.	Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social	Reuniões Anteriores	Analisar a contratação da pesquisa. Estruturar o processo licitatório.	Eloíse Juca	24/02/11	16/05/11
			Licitação para aquisição de urnas. Elaborar Pesquisa de satisfação das Promotorias.	Juca Eloíse	24/02/11	16/05/11
		Última reunião	Sem recomendação	-	-	-
1.	Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência	Reuniões Anteriores	Apresentar a carta do projeto - Lugar de crianças e adolescentes portadores de deficiência também é na escola	Dr. Valberto Dra. Soraya	31/05/11	-
			Apresentar a carta do projeto - Assegurar o fornecimento de próteses às pessoas idosas e com deficiência	Dr. Valberto Dra. Adriana	31/05/11	-
		Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-
2.	Promover o acesso à educação de boa qualidade para todos	Reuniões Anteriores	Disponibilizar recursos humanos: um servidor e um estagiário	PGJ	29/04/11	A definir
			Disponibilizar espaço físico para instalação do Caop da Educação	PGJ	A definir	-
			Realizar reunião com os gestores de objetivo da atividade fim com PGJ e Geplag para definição das metas dos indicadores de acordo com o número de adesões ao projeto.	PGJ \ Gestores de objetivos \ Geplag	06/05/11	-



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



		Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-
3.	Promover o cumprimento da atenção básica à saúde	Reuniões Anteriores	Diagnosticar funcionamento dos Conselhos para aferição do indicador, com auxílio dos colegas que aderiram ao projeto	Dra. Adriana	Jun/11	Ago/11
		Última reunião	Sem recomendação	-	-	-
4.	Promover ações de prevenção e combate à violência contra a mulher	Reuniões Anteriores	Realizar o treinamento para alimentação do cadastro das informações no sistema do Projeto Maria da Penha.	Dr. Herbert \ Jefferson	1º prazo: 04/04/11 2º prazo: 02/05/11	01/06/11
		Última reunião	Realizar licitação para contratação de profissional qualificado para cadastro das informações no sistema do Projeto Maria da Penha	Juca	26/05/11	
			Escolher os núcleos regionais e identificar os servidores que serão treinados para alimentar as informações estaduais no cadastro nacional do sistema do Projeto Maria da Penha	Dr. Herbert	26/05/11	
			Avaliar a possibilidade da coleta das informações referente ao Projeto Maria da Penha através do CAOP da Cidadania ou através de outros meios.	Dr. Herbert \ Dr. Valberto	23/05/11	
5.	Promover ações de saneamento ambiental nos centros urbanos e no meio rural	Reuniões Anteriores	Disponibilização de veículo para Caop do Meio Ambiente	PGJ	13/04/11	09/05/11
			Disponibilizar equipamentos (scanner, fax e impressora colorida)	PGJ	A definir	-



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



			Resposta da DITEC quanto ao prazo de disponibilização dos equipamentos para os Caop's	Roberta	05/04/11	A definir
		Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-
6.	Fomentar a proteção do consumidor nos serviços públicos concedidos	Reuniões Anteriores	Realizar reunião com os promotores que aderiram aos projetos mais a realização de audiências em regiões que não tiveram adesão para o levantamento das necessidades do Estado.	Dr. Clístenes	21/02/11	A definir
			Analisar os dados coletados no diagnóstico	Dr. Clístenes	10/05/11	-
		Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-
7.	Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual	Última reunião	Reformular o cronograma dos projetos - Bullying e Menina abusada para fazer a medição adequada do indicador	Dra. Soraya	31/05/11	
			Encaminhar à Geplag o arquivo atualizado com as novas adesões e desistências aos projetos.			
8.	Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescente	Reuniões Anteriores	Reformular o cronograma do projeto Prioridade Absoluta para fazer a medição adequada do indicador	Dra. Soraya	16/05/11	31/05/11
			Encaminhar à Geplag o arquivo atualizado com as novas adesões e desistências aos projetos.			
			Projeto Prioridade Absoluta: Marcar reunião entre PGJ/Gestor do Projeto/DIPLA para definição de equipe responsável pela Capacitação dos Conselhos Tutelares.			



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



9.	Incrementar ações de proteção à família e aos incapazes	Reuniões Anteriores	Disponibilizar recursos humanos: 01 servidor (Dois expedientes) 01 estagiário	PGJ \ RH CEAF	Imediato 11/05/11	18/05/11
		Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-
10	Fortalecer mecanismos de transparência e controle na gestão pública	Reuniões Anteriores	Elaborar novo projeto para implantação da Lei da Transparência	Dr. Adrio	25/05/11	-
		Reuniões Anteriores	Definir a coleta dos indicadores - Valor financeiro acolhido pelo Judiciário e Iniciativas de transparência acatadas e controle interno - através das petições iniciais das ACP's e ações de improbidade	Dr. Adrio	20/06/11	-
		Última reunião	Sem Recomendação			
11	Atuar no combate ao crime organizado, especialmente à corrupção e ao tráfico	Última reunião	Ausência do gestor na reunião	-	-	-
12	Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado	Reuniões Anteriores	Definir novo gestor do objetivo	PGJ	1º prazo: 24/02/11 2º prazo: 10/05/11	18/05/11
13	Conter a criminalidade violenta e intensificar ações pacificadoras	Reuniões Anteriores	Reencaminhar o Projeto Justiça Comunitária	PGJ \ Cicida	24/02/11	A definir
			Projeto Mandacaru sem Medo - Readequar o prazo para 18 meses e agendamento da reunião com a Prefeitura. Dr. Marinho remeterá o cronograma detalhado à GEPLAG	Dr. Marinho	24/02/11	A definir



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



		Última reunião	Ausência do gestor na reunião.				
			Deliberar sobre o prosseguimento do projeto e a permanência do gestor	PGJ	18/05/11	-	
14	Incrementar o controle externo da atividade policial	Última reunião	Repactuar o cronograma da carta de projeto	Dra. Anita	24/05/11	-	
15	Aumentar a resolutividade do MPPB, intensificando a solução extrajudicial de conflitos	Reuniões Anteriores	Definir a coleta dos indicadores através de informações dos Caop's.	Dr. Nicomedes	30/06/11	-	
16	Consolidar as atividades de inteligência no MPPB	Reuniões Anteriores	Encaminhar para a Geplag formulário de encerramento do Projeto Integra	Dr. Herbert	09/05/11	-	
		Última reunião	Ausência do gestor na reunião				
			Marcar a data de lançamento do Projeto Integra	PGJ	A definir		
17	Intensificar a comunicação e interação com a sociedade	Reuniões Anteriores	Analisar a viabilidade da contratação de empresa de Assessoria para Clipping Eletrônico (Rádio e TV)	Eloíse	Imediato	25/05/11	
			Agendar o deslocamento do PGJ para lançamento das Urnas da Ouvidoria	Dr. Doriel	A definir	-	
		Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-	
18	Padronizar e implementar rotinas técnico-administrativas	Reuniões Anteriores	Criação de núcleos técnicos - buscar parcerias através de Convênios (junto aos coordenadores de centros de apoio)	Jonatha	14/03/11	25/05/11	
			Reformular do cronograma do projeto P.R.O MPPB	Dr. Bertrand \ Jonatha	03/05/11	-	



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



		Última reunião	Elaborar o termo de referência para contratação da consultoria para a atividade meio Fazer o levantamento das rotinas das promotorias, observando a taxonomia.	Dr. Bertrand \ Jonatha \ CEAF CEAF	01/06/11 01/06/11		
19	Fomentar parcerias interinstitucionais que potencializem a atuação do MPPB	Última reunião	Sem recomendação	-	-	-	
20	Fortalecer a atuação ministerial integrada e uniforme	Última reunião	Sem recomendação	-	-	-	
21	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento	Reuniões Anteriores	Organizar um levantamento inicial quanto à Satisfação de Membros e Servidores. Revisar TDI e ajustar prazos se necessário.	Dr. Nelson	Abril /2011	-	
			Levantar metodologia de pesquisa de satisfação junto a outros MP's e junto à Universidade.	Jonatha	Abril/11	-	
			Realizar reunião (PGJ \ Jonatha \ Eloíse) para definir a substituição do suporte (Jonatha) da pesquisa de satisfação	PGJ \ Eloíse \ Jonatha	06/05/11	-	
			Incluir servidores em comissões constantes na Lei do PCCR, a exemplo da Comissão Permanente de Avaliação Funcional.	PGJ	A definir	-	
		Última reunião	Sem recomendação	-	-	-	
22	Promover a formação continuada de membros e servidores	Última reunião	Realizar reunião com o Diretor e Coordenadora do CEAF para apresentar o projeto da reestruturação física do CEAF, para obter sugestões e validação.	Ana Cecília	21/05/11	-	



ATA DA 4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



23	Integrar sistemas de informação e bancos de dados	Última reunião	Adequar o cronograma da carta de projeto do MP Virtual em virtude da taxonomia e encaminhá-la à GEPLAG.	Dr. Raniere	30/05/11	-
24	Manter atualizado parque tecnológico	Reuniões Anteriores	Fazer levantamento das necessidades de equipamentos e sistemas junto aos gestores de projetos e coordenadores dos Caop's Temáticos.	Roberta	Imediato	-
25	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção	Reuniões Anteriores	Estruturar Projeto de Promotoria Padrão	Ana Cecília	A definir	-
		Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-
26	Melhorar a gestão dos recursos orçamentários	Reuniões Anteriores	Analisar nova proposta de cálculo do indicador	Bruno	Imediato	-
27	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentários	Última reunião	Sem Recomendação	-	-	-

Sumário da Reunião

Questões Gerais Relevantes:

1. Todos os gestores de projetos devem prever orçamento, incluindo o cronograma de desembolso (Levantamento de gastos, cronograma de desembolso, possibilidade de captação de recursos extra) e encaminhar à Geplag **com máxima urgência**, uma vez que, a Diretoria de Planejamento precisa fazer o provisionamento das despesas no Plano Plurianual - PPA;