

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS**NOME DO PROJETO**

"Bullying não é brincadeira!"

GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
Soraya Soares da Nóbrega Escorel	Ministério Público do Estado da Paraíba	10 meses.	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Criar mecanismos hábeis em detectar, enfrentar e coibir a violência física e psíquica contra crianças e adolescentes do nosso estado, bem como encaminhando suas vítimas aos programas de assistência especializado, promovendo, desta maneira, a reabilitação da autoconfiança e da dignidade dos agredidos.

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual	Promoção de cursos que versem sobre matérias afetas às Promotorias da Infância e da Juventude para os membros e servidores atuantes nesta área.
Intensificar a comunicação e interação com a sociedade	Distribuição de materiais , buscando informar a população sobre o Bullying e a quem recorrer, caso seja constatada a ocorrência deste tipo de violência.

Intensificar a comunicação e interação com a sociedade

Incentivo a formulação de políticas públicas voltadas à criança e adolescente que sofreram atos desta natureza.

ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS

A demanda inicial desta ação é a promoção de cursos que sejam capazes de satisfazer as necessidades, teóricas e práticas, dos membros e servidores atuantes na área de Infância e Juventude.

Na sequência, serão confeccionados e entregues, às Promotorias da Infância e da Juventude do estado da Paraíba, materiais informativos sobre o que é bollying, quais os sintomas de suas vítimas, como agir quando ocorre a violência, etc. Essas cartilhas serão repassadas à população de risco, por ocasião da realização de palestras em escolas, campanhas ou qualquer evento com o desiderato de implementar o enfrentamento e a coação deste tipo de violação dos direitos infanto-juvenis.

Parcerias deverão ser firmadas, no sentido de conferir maior celeridade e eficiência no atendimento das vítimas de bollying. Caso não exista a estrutura mínima, necessária ao atendimento das crianças e adolescentes em situação de risco, os representantes do Ministério Público deverão emvidar todos os esforços, nomeadamente através de TAC's, para regularizá-la.

Todas as informações, relativas às ações de implementação do projeto, como as denúncias, os procedimentos, judiciais ou não, e os TAC's deverão ser consolidadas, pelo Promotor, em relatório de atividades, com posterior remessa ao gestor do projeto, para que o mesmo, após analisá-lo, proceda às devidas adequações ou modificações.

NÃO-ESCOPO

Não estão contemplados, neste projeto, os casos de violência sexual que, face às suas especificidades, será alvo de iniciativa própria.

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
1	Criação dos cursos para servidores da área da Infância e Juventude		Não iniciada	90 dias	13/12/2010	14/03/2011
2	Elaboração de uma cartilha orientadora do sobre o bollying.		Concluída	15 dias	15/03/2011	30/03/2011
3	Instauração dos Procedimentos, judiciais ou não, além da implementação das outras ações que viabilizarão a execução do projeto na Comarca. Banco de Dados da Comarca.		Não iniciada	30 dias	31/03/2011	02/05/2011
4	Realização das diligências necessárias à estruturação da rede de atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco.		Não iniciada	90 dias	03/05/2011	01/08/2011
5	Remessa dos resultados à gerência do projeto para análise.		Não iniciada	30 dias	02/08/2011	01/09/2011
6	Elaboração do relatório da Gerência do Projeto, analisando o resultado final.		Não iniciada	30 dias	02/09/2011	04/10/2011

COMENTÁRIOS

COMENTÁRIOS

A contagem dos prazos só se inicia em dias úteis. As cartilhas a serem utilizadas no projeto já estão confeccionadas.

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR

ATUALIZADO EM

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Atrasada	Integrar sistemas de informação e bancos de dados
Concluída	em andamento
No prazo	em andamento

Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenç ão
Motivar membros e servidore s para garantir maior comprom etimento a de a de de
intensifica Padroniza r e implemen tar rotinas técnico- administr ativas ção e
I
que
nto da

Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos
Fomentar o consumo sustentável
Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
proteção da criança
atenção à
o das
entidades

Fortalecer mecanismos de transparência e controle na gestão pública
Atuar no combate ao crime organizado, especialmente à corrupção e ao tráfico
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado criminoso
Incrementar o controle externo da atividade policial

Promover ações de prevenção e combate à violência contra a mulher
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social