

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS

NOME DO PROJETO			
MP Virtual			
GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
Raniere	COMTI	3 anos e 9 meses	
DESCRIÇÃO DO PROJETO			
O presente projeto visa a diminuicao da utilizacao do papel com a virtualizacao dos processos e procedimentos administrativos, visando tambem dar maior celeridade ao andamento de tais procedimentos			

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Integrar sistemas de informação e bancos de dados	O acesso a informacoes de bancos de dados externos e internos sera direto. Interopabilidade com o PROJUDI
Melhorar a gestão dos recursos orçamentários	Sera disponibilizada a informacao de maneira otimizada e em tempo que possibilite ao gestor tomar decisoes estrategicas.
Intensificar a comunicação e interação com a sociedade	Possibilitara ao cidadao ter informacoes diretas sobre procedimentos e atos praticados pelo MP
Padronizar e implementar rotinas técnico-administrativas	Evitara o deslocamento desnecessario de documentos escritos entre setores

ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS

1 - Resolucao definindo as diretrizes para a virtualizacao de processos e procedimentos; 2 - Analise e confeccao dos fluxos de trabalho; 3 - Criacao ou aquisicao de sistema; 4 - Aquisicao de hardware necessario; 5 - Capacitacao dos usuarios; 6 - Diario oficial eletronico do MP; 7- Criacao de campanha de aculturacao de todos os usuários do sistema MP Virtual; 8 - Realizacao das comunicacoes internas atraves de emails institucionais e avisos no site do MP-PB

NÃO-ESCOPO

Nao serao virtualizados no ambito do MP os processos judiciais

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
1	Diário Oficial Eletrônico do MP		em andamento	54	10/11/2010	3/1/2011
2	Análise dos procedimentos institucionais e confecção dos fluxos de trabalho		Não iniciada	180	12/1/2011	11/7/2011
3	Resolução definindo as diretrizes para a virtualização de processos e procedimentos		Não iniciada	30	12/7/2011	11/8/2011
4	Desenvolvimento do sistema*		Não iniciada	720	12/7/2011	1/7/2013
5	Levantamento dos requisitos e aquisição de Hardware*		Não iniciada	720	12/7/2011	1/7/2013

Planilha1

6	Implantação do sistema e capacitação dos servidores		Não iniciada	720	12/7/2012	2/7/2014
7	Criação de campanha de aculturação para a utilização do MP Virtual		Não iniciada	30	12/6/2012	12/7/2012
8	Execução da campanha para a utilização do MP virtual**		Não iniciada	720	12/7/2012	2/7/2014

COMENTÁRIOS**COMENTÁRIOS**

* O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) documentará os módulos de sistemas a serem entregues, com seus respectivos prazos, bem como os hardwares necessários para aquisição, no escopo de 1(um) ano.

** O entregável de N8 (Incentivos para a utilização do MP virtual) será realizado em momentos específicos dentro do escopo informado, sempre que houver implantação em um órgão.

O objetivo estratégico “Padronizar e implementar rotinas técnico-administrativas” é pré-requisito para a correta implementação do software

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR

ATUALIZADO EM

11/11/2010

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	recursos
Atrasada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Concluída	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizados
No prazo e em andamento	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento contínuo das atividades

intensifican
ar rotinas
Intensificar
a
comunicaç
ão e
interação
com a
sociedade
ministerial
onais que
potencializ
to da
ao idoso e
Buscar o
acesso à
educação
de boa
qualidade
para todos
Promover
ações de
saneament
o
ambiental
nos centros
urbanos e
no meio
rural
consumido
r nos

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
e atenção a família e transparência
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta

Incrementar o controle externo da atividade policial e combate
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social