

## **Tema: Gestão de Infraestrutura**

### **17. Objetivo: Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção**

**Gestora:** Ana Cecília Arcoverde

**Descrição do objetivo:** Dimensionar a estrutura de sedes do MPPB a partir de um Plano Diretor que atenda, de forma planejada, às necessidades de crescimento institucional, prevendo futuras ampliações, e buscando um padrão arquitetônico que reforce a identificação da Instituição pela sociedade. Ao mesmo tempo, racionalizar as estruturas prediais, integrando, na medida do possível, as sedes do Ministério Público na capital e no Interior.

Garantir a manutenção dos prédios já existentes com base em um diagnóstico que identifique os pontos mais críticos para a manutenção preventiva e atenda plenamente as normas de acessibilidade (NBR 9050/2004).

**Indicadores:** (1) Construção de sedes próprias do MPPB com base no cumprimento do Plano Diretor e (2) Reformas com base no cumprimento do Plano Diretor.

**Projeto:** Plano Diretor de Infraestrutura do MPPB

**Proposta do Projeto:** Elaboração de um Plano Diretor, documento norteador dos objetivos e metas a serem desenvolvidos e alcançadas (respectivamente), referente aos investimentos em infraestrutura do MPPB, visando a construção de sedes próprias e reforma das sedes existentes, com a manutenção da funcionalidade e adequação as normas de acessibilidade plena (NBR-9050/2004)

**Não escopo do Projeto:** Mobiliário, equipamentos de refrigeração, switches e hardwares (computadores, impressoras e estabilizadores).

**Principais Atividades:** Levantamento arquitetônico atualizado de todas as sedes próprias, alugadas e cedidas; Mapeamento de novas áreas para a construção de sedes próprias; Diagnostico da situação atual da estrutura física das promotorias (próprias, alugadas , cedidas e salas de fóruns); Desenvolvimento dos projetos arquitetônicos para reformas e ampliações, bem como para novas construções; Desenvolvimento dos projetos complementares para as novas construções; Elaboração das planilhas orçamentárias para execução das reformas e ampliações, e das novas construções; Elaboração do cronograma físico financeiro para execução das reformas e ampliações, e das novas construções .