CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Gestão Estratégica MPPB Consolidando Ações

NOME:

Banco de horas

OBJETIVO DO PROJETO

Este projeto tem por objetivo entregar uma instrução normativa que delimite as regras para implantação do banco de horas. Com isso busca-se o objetivo maior de aumentar a satisfação dos servidores do MPPB.

DESCRIÇÃO DO PROJETO E DOS PRODUTOS /RESULTADOS A SEREM GERADOS (ESCOPO)

Este projeto irá encontrar os moldes ideais de como será construído o banco de horas. Será definido os limites de flexibilização e se ele será possível a todas as áreas do Ministério Público.

IMPACTO SOBRE QUAIS OBJETIVOS DO MAPA ESTRATÉGICO	GERENTE DO PROJETO:	PATROCINADOR:
Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento	Seraphico - apoio: Arlene e Ricardo	Dr. Nelson

RECURSOS	Quanto(s)	Observações
Recursos Humanos		
Recursos Físicos e Materiais		
Recursos Financeiros		

DATA DE INÍCIO	DATA CONCLUSÃO	PRAZO TOTAL
outubro-10	março-10	2 meses

CRONOGRAMA

Nº	DISCRIMINAÇÃO	RESPONSÁVEL	TEMPO TOTAL DISPENDIDO NA TAREFA	STATUS		2010 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2011 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pesquisa de alguns modelos de banco de horas em outros locais	Seraphico	2 semanas (18 - 29/10)		P																														
					R																														
2	Identificação das áreas que permitem a flexibilização do horário através de banco de horas	Seraphico	2 semana (03 - 12/11)		P																														
					R																														
3	Delimitação dos critérios de flexibilização de horas	Seraphico	1 semanas (16 - 23/11)		P																														
					R																														
4	Proposta para apreciação junto ao Procurador Geral de Justiça	Seraphico	3 dias (23-26/11)		P																														
					R																														
5	Ajustes necessários	Seraphico	2 dias (26 - 30/11)		P																														
					R																														
6	Adequação do software	Seraphico	10 dias (01 - 10/12)		P																														
					R																														
7	Lançamento da instrução normativa cabível	Seraphico	3 dias (10 - 13/12)		P																														
					R																														
					P																														
					R																														
					P																														
					R																														
					P																														
					R																														
					P																														
					R																														

CONCLUÍDO ATRASADO EM ANDAMENTO E NO PRAZO **P** - PREVISTO **R** - REALIZADO

COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES GERAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR:	ATUALIZADO EM: