3GEN GESTÃO ESTRATÉGICA

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

Gestão Estratégica MPPB Consolidando Ações

NOME:
PCCR - (Plano de Cargos Carreira e Remuneração)

OBJETIVO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo elaborar uma proposta de Projetos de Lei para criação do Estatuto, discussão acerca de subsídio e revisão/elaboração do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) dos servidores do MPPB.

DESCRIÇÃO DO PROJETO E DOS PRODUTOS /RESULTADOS A SEREM GERADOS (ESCOPO)

No escopo deste projeto consta a criação de uma comissão de servidores lotados nas diversas áreas e em diferentes posições hierárquicas do MPPB, para, juntamente com o departamento de Recursos Humanos, elaborar Projetos de Lei do Estatuto, do subsidio e de possíveis alterações do PCCR dos servidores do MPPB. As reuniões da comissão serão periódicas, na qual se discutirão todos os tópicos da legislação vigente, para o levantamento de propostas de adequação da legislação, visando a valorização do servidor, estabelecendo uma justa recompensa e reais perspectivas de desenvolvimento profissional, e ainda, melhor instrução à Administração Superior nas decisões de assuntos relacionados ao servidores desta Instituição.

IMPACTO SOBRE QUAIS OBJETIVOS DO MAPA ESTRATÉGICO	GERENTE DO PROJETO:	PATROCINADOR:
Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento	Maristela	Dr. Nelson

RECURSOS	Quanto(s)	Observações
Recursos Humanos	7	servidores, garantindo (1 do RH e 6 com diferentes posições hierárquicas e de diferentes áreas)
Recursos Físicos e Materiais	1	sala de reunião
Recursos Financeiros	R$ -	

DATA DE INÍCIO	DATA CONCLUSÃO	PRAZO TOTAL
outubro-10	abril-10	7 meses

CRONOGRAMA

Nº	DISCRIMINAÇÃO	RESPONSÁVEL	TEMPO TOTAL DISPENDIDO NA TAREFA	STATUS		2010 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2011 J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Criação de Comissão de Servidores	Maristela/ Dr. Nelson	1 semana		P																														
					R																														
2	Estudo do PCCR existente	Maristela/ Comissão	1 semana		P																														
					R																														
3	Comparação com outros modelos de outros MPs	Maristela/ Comissão	1 mês		P																														
					R																														
4	Discussões e Elaboração de propostas de: -PCCR; -Estatuto -Subsídio	Maristela/ Comissão	3 meses		P																														
					R																														
4.1	Realização de momentos de participação dos servidores para sugestão (como uma espécie de audiência)	Maristela/ Comissão	2 semanas																																
5	Elaboração dos Projetos de Lei	Maristela/ Comissão	1 mês		P																														
					R																														
6	Reunião de apreciação dos Projetos de Lei junto ao Procurador-Geral de Justiça	Maristela/ Comissão	1 dia		P																														
					R																														
7	Ajustes que se fizerem necessários	Maristela/ Comissão	2 semanas		P																														
					R																														
8	Encaminhamento dos Projetos de Lei	Maristela/ Comissão	1 semana		P																														
					R																														
					P																														
					R																														
					P																														
					R																														
					P																														
					R																														

CONCLUÍDO ATRASADO EM ANDAMENTO E NO PRAZO P - PREVISTO R - REALIZADO

COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES GERAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR:	ATUALIZADO EM: