

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS

NOME DO PROJETO			
ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE PRÓTESES ÀS PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA			
GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
VALBERTO E ADRIANA AMORIM	VALBERTO C. DE LIRA	12 MESES	R\$ 10.000,00
DESCRIÇÃO DO PROJETO			
<p>ATUALMENTE, NO ESTADO DA PARAÍBA, AS PESSOAS QUE NECESSITAM RECEBER PRÓTESES AUDITIVAS, AGUARDAM, NO MÍNIMO, 24(VINTE E QUATRO) MESES. A FALTA DE PLANEJAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ADVINDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS, DE MANEIRA SUPLEMENTAR, SÃO CAUSAS DETERMINANTES DESSA DEMORA. ASSIM SENDO, O PROJETO VISA GARANTIR A TODAS AS PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA O RECEBIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 60(SESENTA) DIAS.</p>			

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência	GARANTIR O RECEBIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS PELAS PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA NO PRAZO PREVISTO.
Intensificar ações de proteção ao idoso e a pessoa com deficiência	
ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS	

Planilha1

DIAGNOSTICAR A DEMANDA REPRIMIDA ATUALMENTE EXISTENTE. REUNIÕES COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS QUE O REFERENCIAM OBJETIVANDO ASSEGURAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS, EM REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. MONITORAR O PRAZO PREVISTO PARA EFETIVA ENTREGA DAS PRÓTESES.

NÃO-ESCOPO

NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PROJETO O FORNECIMENTO DE OUTROS TIPOS DE PRÓTESES E ÓRTESES.

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
1	1. Estruturação			1	26/10/2010	27/10/2010
2	1.1 Planejamento e gestão			1	26/10/2010	27/10/2010
3	1.1.1 Planejamento do projeto			1	26/10/2010	27/10/2010
4	Escopo			1	26/10/2010	27/10/2010
5	Elaborar carta do projeto			1	26/10/2010	27/10/2010
6	Elaborar a EAP			1	26/10/2010	27/10/2010

Planilha1

7	Definir a periodicidade dos encontros			1	26/10/2010	27/10/2010
8	Divulgar a agenda de encontros			1	13/12/2010	14/12/2010
9	2. Implementação					
10	2.1 Reuniões com Gestores Municipais			10	11/01/2011	21/01/2011
11	2.2 Reuniões com Promotores de Justiça para explicitar o projeto			10	11/01/2011	21/01/2011
12	2.2.1 Kit Promotores			10	01/01/2011	11/01/2011
13	Selecionar peças para Promotores de Justiça			5	14/02/2011	19/02/2011
14	Gravar material em mídia eletrônica			5	21/01/2011	26/01/2011
15	Enviar material para Promotores			1	28/02/2011	01/03/2011
16	REMESSA DE FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELOS PROMOTORES.			1	01/03/2011	01/03/2011
17	3. Acompanhamento					
18	3.1 Fiscalização dos recursos recebidos por cada município destinados ao programa			10	03/04/2011	13/04/2011

Planilha1

19	3.1.1 Acesso aos dados do DATASUS			10	03/04/2011	13/04/2011
20	3.1.2 Análise comparativa dos recursos recebidos e recursos aplicados			60	10/04/2011	09/06/2011
21	3.2 Monitoramento do prazo de entrega das próteses auditivas			180	01/07/2011	28/12/2011
22	3.2.1 Recebimento das relações das pessoas beneficiadas até o décimo dia útil do mês subsequente à entrega			180	01/07/2011	28/12/2011
23	3.3 Recebimento e consolidação dos formulários de acompanhamento			180	01/07/2011	28/12/2011

COMENTÁRIOS**COMENTÁRIOS**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JÁ APROVOU O PROJETO.

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR

ATUALIZADO EM

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	recursos
Atrasada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Concluída	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizados
No prazo e em andamento	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento contínuo das atividades de

intensifican
ar rotinas
Intensificar
a
comunicaç
ão e
interação
com a
sociedade
ministerial
onais que
potencializ
to da
ao idoso e
Buscar o
acesso à
educação
de boa
qualidade
para todos
Promover
ações de
saneament
o
ambiental
nos centros
urbanos e
no meio
rural
consumido
r nos

Planilha1

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
a atenção a família e transparência e
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta

Incrementar o controle externo da atividade policial e combate
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social