



ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



Data: 28 / 03 / 2011

Hora de início: 9h

Hora do término: 13h30min

VISÃO 2016:

Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social.

PARTICIPANTES:

Adriana Amorim de Lacerda	Herbert Vitório Serafim Carvalho	Nara Elizabeth T. de Souza Lemos
Adrio Nobre Leite	Inez Cândido Borges da Silva Leite	Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Alcides Orlando de Moura Jansen	Jefferson Ferreira Barbosa	Pedro Weiny Alves da Silva
Ana Cecília ArcoVerde Barbosa	João Benjamim Delgado Neto	Raniere da Silva Dantas
Áurea Alice Franca Soares de Oliveira	Jonatha Vieira de Sousa	Roberta Pereira Cabral
Bertrand de Araújo Asfora	José Farias de Sousa Filho	Silvana Ângela M. Neponuceno Costa
Clístenes Bezerra de Holanda	José Raimundo de Lima	Soraya Soares da Nóbrega Escorel
Doriel Velloso Gouveia	Kátia Rejane de Medeiros Lira Lucena	Telma Brasil Lombardi
Eloíse Elane Gomes de Menezes	Lídia Viana Barbosa de Souza	Uirá Alencar Vasconcelos Silva de Assis
Fabiana Maria Lobo da Silva	Luis Nicomedes de Figueiredo Neto	Valberto Cosme de Lira
Flávia Marques Monteiro	Maria Aparecida P. Wanderley	Vasti Cléa Marinho Costa Lopes
Francisco de Assis Martins Júnior	Maria Betânia Quirino	

CONVIDADA: Rosane Maria de Araújo

Condução da Reunião:

Coordenador: GEPLAG



ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



Planos de ação da reunião:

#	Objetivo Estratégico	Projeto	Ações/Recomendações	Responsável	Prazo
0.	Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social	Sem Projeto	-	-	-
1.	Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência	Assegurar a criação, implantação e funcionamento dos Conselhos Municipais de Idosos.	Sem ação	-	-
		Lugar de crianças e adolescentes portadores de deficiência também é na escola.	Não iniciado		
		Assegurar o fornecimento de próteses às pessoas idosas e com deficiência.	Não iniciado		
2.	Promover o acesso à educação de boa qualidade para todos	Fiscalização da Qualidade da Educação Básica nas Escolas Públicas da Paraíba	Deficiência de recursos humanos (mais um servidor e um estagiário) .	PGJ	30 dias
			Disponibilização de espaço físico para instalação do Caop da Educação	PGJ	Sem prazo



ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



3.	Promover o cumprimento da atenção básica à saúde	Capacitação dos Conselheiros Municipais de Saúde	Dedicação exclusiva para coordenadora do CAOP da Saúde (aprovação das resoluções e afastamento do órgão de execução)	PGJ	02 dias
4.	Promover ações de prevenção e combate à violência contra a mulher	Família Unida	Marcar reunião PGJ \ Herbert \ DITEC \ Dr. Alcides \ Dr. Urquisa. Para definição da alimentação do cadastro das informações no sistema.	Dr. Herbert	05 dias
5.	Promover ações de saneamento ambiental nos centros urbanos e no meio rural	Construção de Cidadania Socioambiental nas Sedes	Disponibilização de veículo para Caop do Meio Ambiente	PGJ	15 dias
			Disponibilização de equipamentos (scanner, fax e impressora colorida)	PGJ	A definir
			Resposta de TI quanto ao prazo de disponibilização dos equipamentos para os CAOP 's.	DITEC	07 dias
6.	Fomentar a proteção do consumidor nos serviços públicos concedidos	Não Pare - Serviço Essencial não pode parar	Sem ação	-	-
7.	Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual	Bullyng não é brincadeira	Sem ação	-	-
		Menina Abusada	Sem ação	-	-
'8.	Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescente	Prioridade Absoluta	Sem ação	-	-



ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



9.	Incrementar ações de proteção à família e aos incapazes	Nome Legal	Disponibilização de espaço físico	Ana Cecilia	10 dias
			Realizar convênios para realização dos exames de DNA	Dra. Renata \ Dra. Nara	15 dias
10.	Fortalecer mecanismos de transparência e controle na gestão pública	M.E.T.A.	Enviar e-mail conjunto (CAOP e Corregedoria) para solicitar aos promotores a devolução do diagnóstico das suas respectivas promotorias	Dr. Adrio \ Dr. Alcides	05 dias
11.	Atuar no combate ao crime organizado, especialmente à corrupção e ao tráfico	Sem projeto	Designar novo gestor do projeto	PGJ	15 dias
12.	Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado	Ressocialização através da educação	Designar do novo gestor do projeto	PGJ	15 dias
13.	Conter a criminalidade violenta e intensificar ações pacificadoras	Bairro sem medo	Sem ação	-	-
14.	Incrementar o controle externo da atividade policial	Impunidade Zero	Sem ação	-	-
15.	Aumentar a resolutividade do MPPB, intensificando a solução extrajudicial de conflitos	MP Resolve	Sem ação	-	-



ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



16.	Consolidar as atividades de inteligência no MPPB	Integra	Solicitar o encaminhamento de formulário de encerramento do projeto	GEPLAG	10 dias
17.	Intensificar a comunicação e interação com a sociedade	Participação pra valer	Agendar o deslocamento do PGJ para lançamento das Urnas da Ouvidoria	Dr. Doriel	A definir
		Foco no MP	Sem ação	-	-
18.	Padronizar e implementar rotinas técnico-administrativas	P.R.O MPPB	Sem ação	-	-
19.	Fomentar parcerias interinstitucionais que potencializem a atuação do MPPB	Sem projeto	Sem ação	-	-
20.	Fortalecer a atuação ministerial integrada e uniforme	Manuais de Atuação	Sem ação	-	-
		Agenda Única	Sem ação	-	-
21.	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento	PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração)	Sem ação	-	-
		Banco de horas	Sem ação	-	-
22.	Promover a formação continuada de membros e servidores	Reestruturação do CEAF	Formar comissão para análise da reestruturação do CEAF (Dra. Vasti, Dr. Doriel, Dr. José Raimundo, Jonatha e Áurea)	CEAF	15 dias
23.	Integrar sistemas de informação e bancos de dados	MP Virtual	Realizar reunião com os CAOPS \ Corregedoria \ Ouvidoria \ Todos os gestores de projetos.	Dr. Raniere	30 dias



ATA DA 2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS



24.	Manter atualizado parque tecnológico	Sem projeto	-	-	-
25.	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção	Plano Diretor de Infraestrutura do MPPB	Sem ação	-	-
26.	Melhorar a gestão dos recursos orçamentários	Sem projeto	-	-	-
27.	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentários	Captações	Sem ação	-	-

Sumário da Reunião

QUESTÕES GERAIS RELEVANTES:

1. Foi formalizada a mudança do gestor do Projeto de Reestruturação do CEAF de Dra. Kátia Rejane para Dr. José Raimundo e do suporte do projeto de Captações de Leila Coutinho para Maria Aparecida Wanderley.
2. Definir com o PGJ novo formato para as próximas reuniões de gestão.
3. Solicitar a DITEC a instalação do GEPLANES (Software gratuito de Gestão Estratégica) na Geplag, para que seja analisada a viabilidade de usá-lo como ferramenta de gestão dos Projetos e Indicadores da Gestão Estratégica do MPPB.