

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS**NOME DO PROJETO**

CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE

GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
ADRIANA AMORIM DE LACERDA	Ministério Público do Estado da Paraíba	24 MESES	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Além disso, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia.

As ações e serviços de saúde são consideradas como de relevância pública.

Durante os encontros regionais, o tema escolhido pelos promotores de justiça como de maior ênfase na área da saúde foi a “Fiscalização dos PSF'S”.

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Promover o cumprimento da atenção básica à saúde	GARANTIR O CONCEITO PLENO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA E BUSCAR O CUMPRIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS

Planilha1

DIAGNOSTICAR OS CONSELHOS DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO REAL E PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO DE SEUS MEMBROS NA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À ÁREA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

NÃO-ESCOPO

NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PROJETO A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ÁREA DA SAÚDE

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
1	1. Estruturação			1	08/11/2010	09/11/2010
2	1.1 Planejamento e gestão			1	08/11/2010	09/11/2010
3	1.1.1 Planejamento do projeto			1	08/11/2010	09/11/2010
4	Escopo			1	08/11/2010	09/11/2010
5	Elaborar carta do projeto			1	08/11/2010	09/11/2010
6	Elaborar a EAP			1	08/11/2010	09/11/2010

Planilha1

7	Definir a periodicidade dos encontros			1	11/11/2010	12/11/2010
8	Divulgar a agenda de encontros			30	11/11/2010	11/12/2010
9	2. Implementação					
10	2.1 Reunião do CEAF para definição da forma como se darão os treinamentos			30	11/02/2011	13/03/2011
11	2.1.1 Critérios para a escolha dos primeiros municípios: regional, populacional, IDH, etc.			30	11/02/2011	13/03/2011
12	2.1.2 Escolha do método do treinamento, palestrantes, e eventuais parceiros (Conselho Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, Vigilâncias Sanitárias, etc.)			30	11/02/2011	13/03/2011
13	2.1.3 Levantamento de Custos			30	11/02/2011	13/03/2011
14	2.2 Elaboração do Kit para os Promotores			30	14/03/2011	13/04/2011
15	2.2.1 Selecionar e Gravar material em mídia eletrônica			20	14/03/2011	03/04/2011
16	2.2.2 Enviar material para Promotores			5	04/04/2011	09/04/2011
17	2.2.3 Elaborar formulário de acompanhamento			10	11/04/2011	21/04/2011

Planilha1

18	3. Acompanhamento					
19	3.1 Realização das Capacitações dos Conselhos de Saúde			240	25/04/2011	21/12/2011
20	3.2 Acompanhamento do resultado das ações práticas das capacitações, através dos relatórios a serem encaminhados pelos Conselhos às Promotorias de Justiça de seus respectivos municípios/comarcas			240	25/06/2011	20/02/2012
21	3.3 Acompanhamento das eventuais melhorias atingidas através da atuação do Controle Social			240	25/06/2011	20/02/2012
22	3.4 Contato com o Setor de TI, para organização das informações			30	04/04/2011	04/05/2011

COMENTÁRIOS**COMENTÁRIOS****DOCUMENTAÇÃO****DOCUMENTO EMITIDO POR****ATUALIZADO EM**

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	recursos
Atrasada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Concluída	Integrar sistemas de informação e bancos de dados
No prazo e em andamento	atualizado parque
	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento
	continuação de atividades de

intensifican
ar rotinas
Intensificar
a
comunicaç
ão e
interação
com a
sociedade
ministerial
onais que
potencializ
to da
ao idoso e
Buscar o
acesso à
educação
de boa
qualidade
para todos
Promover
ações de
saneament
o
ambiental
nos centros
urbanos e
no meio
rural
consumido
r nos

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
e atenção a família e transparência
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta

Incrementar o controle externo da atividade policial e combate
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social

Queremos
ser
reconhecid
os como
uma
instituição
forte e
organizada,
com
credibilida
de e
efetiva
capacidade
de
transforma
ção social