

**CARTA DO PROJETO**

## FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

**DADOS GERAIS**

<b>NOME DO PROJETO</b>			
FOCO NO MP			
<b>GESTOR</b>	<b>PATROCINADOR</b>	<b>DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>
ELOÍSE ELANE G. DE MENEZES	DORIEL VELOSO GOUVEIA		
<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>			
<p>Intensificar a comunicação institucional com a sociedade, através dos meios de comunicação, de forma a levar a população a conhecer o Ministério Público da Paraíba e a sua missão constitucional, bem como as ações implementadas pela instituição para fazer valer os direitos da sociedade. Dentro dessa intensificação comunicacional, faz-se necessário a regulamentação do setor com a transformação de Assessoria de Imprensa para Assessoria de Comunicação; a implementação de um programa de rádio e outro de televisão.</p>			

**OBJETIVO E ESCOPO**

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO</b>
Intensificar a comunicação e interação com a sociedade	O Ministério Público da Paraíba se tornará mais conhecido pela sociedade, gerando uma busca maior pelos serviços ministeriais na defesa dos direitos sociais.
Promover a formação continuada de membros e servidores	Os integrantes do Ministério Público da Paraíba estarão mais preparados para atender as demandas sociais surgidas dentro do plano de comunicação.
Fomentar parcerias interinstitucionais que potencializem a atuação do MP	Implementação de projetos e campanhas sociais.

**ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS**

Anteprojeto de Lei criando a Assessoria de Comunicação; Capacitação dos servidores e membros; Implantação do Programa de Rádio; Implantação do Programa de Televisão; Formação da equipe e capacitação dos profissionais para o Programa de Rádio; Formação da equipe e capacitação dos profissionais para o Programa de Televisão; Convênios, Acordos e Termos de Cooperação

**NÃO-ESCOPO**

O texto do Anteprojeto de Lei que cria a Assessoria de Comunicação;

**CRONOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES</b>	<b>RESPONSÁVEL pela atividade</b>	<b>STATUS</b>	<b>DURAÇÃO (DIAS)</b>	<b>INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)</b>	<b>CONCLUSÃO</b>
	Estruturação					
	Planejamento e gestão					
	Planejamento do projeto					
	Escopo					
	Elaborar carta do projeto					
	Elaborar a EAP					

Planilha1

	Cronograma					
	Definir prazos de início e entrega do projeto					
	Definir tempo de execução das atividades					
	Definir o encadeamento das atividades					
	Definir marcos do projeto					
	Alocação de recursos					
	Recursos Humanos					
	Definir a demanda de utilização dos recursos humanos					
	Verificar disponibilidade dos recursos humanos					
	Alocar os recursos humanos					
	Recursos Materiais e Serviços					
	Definir a demanda de utilização dos recursos					

Planilha1

	Planejar a aquisição de recursos					
	Adquirir recursos					
	Alocar os recursos					
	Orçamento					
	Verificar o valor da hora dos recursos humanos alocados					
	Estimar valor dos serviços e materiais envolvidos no projeto					
	Consolidar orçamento global do projeto					
	Definir fontes de financiamento					
	Validar orçamento global do projeto					
	Gestão do projeto					
	Reuniões com a equipe do projeto					
	Definir a periodicidade dos encontros					

Planilha1

	Divulgar a agenda de encontros					
	Realizar as reuniões					
	Gerar relatório/ata de acompanhamento					
	Reportes para reunião de gestão					
	Coletar informações de status do projeto					
	Alimentar informações no sistema / formulário					
	Elaborar relatório para a reunião de gestão					
	Reporte para membros					
	Coletar informações de status do projeto					
	Elaborar relatório					
	Plano de comunicação					
	Identificar público-alvo					

## Planilha1

	Definir meio/formato da comunicação					
	Definir periodicidade da comunicação					
	Definir profundidade/ conteúdo da comunicação					
	Encerramento do projeto					
	Preencher formulário de encerramento					
	Realizar reunião de encerramento					
	Implementação					
	Anteprojeto de Lei criando a Assessoria de Comunicação			180	10/01/2011	09/07/2011
	Solicitar à Comissão Legislativa a elaboração do anteprojeto					
	Pesquisar situação organizacional da Comunicação Social em outros MPs					
	Consolidar uma proposta junto à Comissão Legislativa					
	Levar à apreciação do PGJ					

## Planilha1

	Apreciação do Anteprojeto pelo Colégio de Procuradores					
	Encaminhamento à Assembléia Legislativa					
	Capacitação dos servidores e membros			180	10/01/2011	09/07/2011
	Promover cursos de capacitação na área de TV e Rádio para os profissionais da Assessoria					
	Elaborar Termo de Referência					
	Pesquisar empresas que ofereçam cursos na área de Rádio e TV					
	Pesquisar orçamentos					
	Contratar empresa ou empresas para ministrar os cursos					
	Realizar media training para membros, diretores e chefes de setores					
	Elaborar Termo de Referência					
	Pesquisar empresas que ofereçam media training					
	Pesquisar orçamentos					

## Planilha1

	Contratar empresa					
	Implantação do Programa de Rádio			150	01/03/2011	29/07/2011
	Elaborar projeto do programa					
	Estudar a viabilidade de compra de equipamentos					
	Fazer levantamento de equipamento necessário, buscando auxílio técnico					
	Elaborar Termo de Referência					
	Fazer cotação de preços					
	Realizar licitação para a compra dos equipamentos					
	Firmar parceria com a Rádio Tabajara					
	Gravar um programa piloto					
	Pôr o programa no ar					
	Implantação do Programa de Televisão;			240	01/08/2011	28/03/2012

## Planilha1

	Elaborar projeto do programa					
	Analisar a possibilidade de contratar uma Produtora					
	Elaborar Termo de Referência					
	Fazer cotação de preços					
	Contratar empresa por meio de licitação					
	Estudar a viabilidade de compra de equipamentos					
	Fazer levantamento de equipamento necessário, buscando auxílio técnico					
	Elaborar Termo de Referência					
	Fazer cotação de preços					
	Realizar licitação e comprar equipamentos					
	Gravar um programa piloto					
	Firmar parceria com a Rede de TV local					

Planilha1

	Pôr o programa no ar					
	Formar equipe de profissionais para o Programa de Rádio					
	Pesquisar quais profissionais necessários para implementar um programa de Rádio					
	Analisar currículos					
	Realizar entrevistas com os profissionais					
	Definir equipe					
	Contratar profissionais					
	Formar equipe de profissionais e para o Programa de Televisão					
	Pesquisar quais profissionais necessários para implementar um programa de Televisão					
	Analisar currículos					
	Realizar entrevistas com os profissionais					
	Definir equipe					

## Planilha1

	Contratar profissionais					
	Convênios, Acordos e Termos de Cooperação			90	01/03/2011	30/05/2011
	Acompanhamento					
	Elaborar relatórios pós projeto					
	Aferir o cumprimento das tarefas					
	Realizar reuniões de avaliação e ajustes					
						30/12/1899

**COMENTÁRIOS****COMENTÁRIOS**

A formatação dos Anteprojetos de Lei é de responsabilidade da Comissão Legislativa do Ministério Público e a sua aprovação pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

**DOCUMENTAÇÃO****DOCUMENTO EMITIDO POR**

ELOÍSE ELANE G. DE MENEZES

**ATUALIZADO EM**

26/10/2010

Planilha1

Status    Objetivos

	Não iniciada	recursos
	Atrasada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
	Concluída	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizado
No prazo e em andamento		Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
		Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento
		continuada
		Continuada
		atividades
		de

Planilha1

intensifican
Padronizar e implementar rotinas técnico-administrativas
ão e
ministerial
onias que potencializ
to da
Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos
ambiental
Fomentar o consumo sustentável

Atuar na prevenção e enfrentam ento da violência física, psicológica e sexual
proteção da criança
família e entidades
Fortalecer mecanismo s de transparên cia e controle na gestão pública
Atuar no combate ao crime organizado , especialme nte à corrupção e ao tráfico

Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
criminalidade
Incrementar o controle externo da atividade policial
Promover ações de prevenção e combate à violência contra a mulher

Queremos  
ser  
reconhecid  
os como  
uma  
instituição  
forte e  
organizada,  
com  
credibilida  
de e  
efetiva  
capacidade  
de  
transforma  
ção social