

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS

NOME DO PROJETO			
Impunidade Zero			
GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
Anita Betânia	PGJ – Oswaldo Trigueiro	2011/2016	
DESCRIÇÃO DO PROJETO			
Efetivar o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, em face da necessidade de uniformizar a atuação ministerial em harmonia com as orientações do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP - e do Conselho Nacional de Procuradores Gerais -CNPJ.			

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Incrementar o controle externo da atividade policial	Eficácia dos inquéritos policiais e responsabilização dos agentes públicos no desempenho das atividades de polícia, envolvidos na prática de atos ilícitos respondendo pelos seus atos. Melhoria na estrutura material e humana nas instalações policiais. Uniformização da atuação dos Promotores de Justiça.
ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS	

Planilha1

Aumentar a atuação dos Promotores de Justiça com atuação criminal no acompanhamento dos Inquéritos Policiais. Sugestionar que a Secretaria de Segurança e Defesa Social implemente mecanismo de repasse a nível estadual das informações de todas as ocorrências policiais a exemplo das ocorrências nas delegacias de polícia, prioritariamente, na Região Metropolitana de João Pessoa e Campina Grande. Intensificar e efetivar as atividades de controle externo da atividade policial, assegurando que a polícia atue observando os princípios constitucionais, para que a sociedade não sofra violação de seus direitos. Aprimorar o controle das investigações policiais, de modo a torná-las eficazes. Capacitação de membros e servidores. Encontros regionais. Criação do Disque-denúncia. Divulgação através de campanhas institucionais e cartilhas. Promover ações judiciais (cíveis e criminais). Promover Procedimentos Administrativos. Expedição de recomendações. Formalização de TAC's. Promoção de ACPs.

NÃO-ESCOPO

Estabelecimentos prisionais, cuja atuação é atribuição do Promotor da Execução Penal. Estabelecimentos de internação de adolescentes infratores, cuja atuação é da Promotoria Especializada da Infância e Juventude.

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
	Implementação				01/01/2011	30/12/2012
	Capacitação				30/01/2011	
	Organizar a capacitação			5	10/05/2011	15/05/2011

Planilha1

Preparar material			15	25/05/2011	09/06/2011
Organizar logística			30	15/05/2011	14/06/2011
Definir local			0		30/01/2011
Contratar transporte			0		30/01/2011
Contratar alimentação			0		30/01/2011
Planejar pagamentos de diárias			0		30/03/2011
Definir palestrantes			0	14/05/2011	14/05/2011
Encontros regionais			1500	01/08/2011	09/09/2015
Organizar o encontro			90	01/08/2011	30/10/2011
Elaborar do calendário			30	01/08/2011	31/08/2011
Divulgar			120	01/10/2011	29/01/2012
Preparar material do encontro			90	01/11/2011	30/01/2012

Planilha1

	Organizar logística			120	01/11/2011	29/02/2012
	Convocar Membros			30	01/11/2011	01/12/2011
	Planejar as substituições			30	01/11/2011	01/12/2011
	Pagar diárias			30	01/11/2011	01/12/2011
	Definir local			30	01/08/2011	31/08/2011
	Contratar transporte			90	01/08/2011	30/10/2011
	Contratar alimentação			90	01/08/2011	30/10/2011
	Selecionar equipe de apoio administrativo			30	01/08/2011	31/08/2011
	Servidores indicados			30	01/08/2011	31/08/2011
	Convocar			30	01/11/2011	01/12/2011
	Pagar diárias			30	01/11/2011	01/12/2011
	Controlar a atividade policial			3000	01/08/2011	18/10/2019

Planilha1

	Inspecionar repartições civis e militares ligadas à investigação policial.			0	01/08/2011	01/08/2011
	Elaborar rotina de inspeção através de modelo pré-definidos pelo NCAP			150	01/03/2011	29/07/2011
					01/08/2011	01/08/2011
	Criar mecanismos para que a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, implemente o repasse ao N.C.A.P, das informações de todas as ocorrências policiais, a nível estadual, prioritariamente, na Região Metropolitana de João Pessoa e Campina Grande.			500	01/08/2011	13/12/2012
	Estimular a atuação dos Promotores com atuação na área criminal no acompanhamento de IP's.			500	01/08/2011	13/12/2012
	Realizar encontros			700	01/08/2011	01/07/2013
	Capacitar membros e servidores			180	01/06/2011	28/11/2011
	Distribuir material de apoio			3000	01/06/2011	18/08/2019
	Disque denúncia			300	01/02/2011	28/11/2011
	Gestão Procurador-Geral					30/12/1899
	Celebrar convênio com operadora de telefonia					30/12/1899

Planilha1

	Disponibilizar suporte de TI					30/12/2012
	Disponibilizar servidor e equipamento de informática para o NCAP					30/12/2012
	Elaborar rotina de verificação de denúncia					30/12/2012
	Divulgação do Projeto			180	10/01/2011	09/07/2011
	Confeccionar manual de atuação			90	01/02/2011	02/05/2011
	Elaborar material			90	10/03/2011	08/06/2011
	Equipes responsáveis			5	10/01/2011	15/01/2011
	Equipe de Membros			0	15/01/2011	15/01/2011
	Equipe de servidores			0	15/01/2011	15/01/2011
	Equipe de TI			0	15/01/2011	15/01/2011
	Definir local de reunião			0	15/01/2011	15/01/2011
	Disponibilizar equipamento de informática e de pesquisa			30	10/01/2011	09/02/2011

Planilha1

	Diagramação			15	10/04/2011	25/04/2011
	Impressão			6	26/04/2011	02/05/2011
	Distribuição			30	25/05/2011	24/06/2011
	Confeccionar cartilha dirigida à sociedade			90	01/02/2011	02/05/2011
	Elaborar material			60	01/02/2011	02/04/2011
	Equipes responsáveis			5	10/01/2011	15/01/2011
	Equipe de Membros			5	10/01/2011	15/01/2011
	Equipe de servidores			5	10/01/2011	15/01/2011
	Equipe de TI			5	10/01/2011	15/01/2011
	Diagramação			15	10/03/2011	25/03/2011
	Impressão			7	26/03/2011	02/04/2011
	Distribuição			30	25/04/2011	25/05/2011

Planilha1

	Campanha Institucional			700	10/01/2011	10/12/2012
	Participação de setores do Ministério Público			700	10/01/2011	10/12/2012
	Procurador-Geral			700	10/01/2011	10/12/2012
	Articular com os meios de comunicação			700	10/01/2011	10/12/2012
	Captar recursos externos			700	10/01/2011	10/12/2012
	NCAP			700	10/01/2011	10/12/2012
	Elaborar o conteúdo a ser explorado no material			700	10/01/2011	10/12/2012
	Diretoria de tecnologia da informação			700	10/01/2011	10/12/2012
	Criar banco de dados a ser utilizado na confecção da campanha			700	10/01/2011	10/12/2012
	CAO Criminal			700	10/01/2011	10/12/2012
	Auxiliar o NCAP quanto a elaboração do conteúdo			700	10/01/2011	10/12/2012
	Assessoria de imprensa			700	10/01/2011	10/12/2012

Planilha1

	Promover a divulgação da campanha			700	10/01/2011	10/12/2012
	Avaliar a receptividade da campanha			700	10/01/2011	10/12/2012
	Fornecimento de modelos de peças			100	10/01/2011	20/04/2011
	Disponibilizar material de apoio através do sitio do MP/PB no link do NCAP			100	10/01/2011	20/04/2011
	Designar servidor em TI responsável pela atualização do sitio			100	10/01/2011	20/04/2011

COMENTÁRIOS**COMENTÁRIOS****DOCUMENTAÇÃO**

DOCUMENTO EMITIDO POR	ATUALIZADO EM
Anita Bethânia da Silva Rocha	11/11/2010

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	recursos

	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Atrasada	
	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizados
Concluída	
No prazo e em andamento	
	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento contínuo das atividades de intensificação de rotinas

Intensificar a comunicação e interação com a sociedade
ministeriais que potencializem o trabalho do idoso e
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos
Promover ações de saneamento ambiental nos centros urbanos e no meio rural
consumidores nos

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
e atenção a família e transparência
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta

Incrementar o controle externo da atividade policial e combate
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social

Queremos
ser
reconhecid
os como
uma
instituição
forte e
organizada,
com
credibilida
de e
efetiva
capacidade
de
transforma
ção social