

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS

NOME DO PROJETO			
INTEGRA			
GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
OCTÁVIO CELSO	OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO		
DESCRIÇÃO DO PROJETO			
Implementar um banco de dados integrado, contendo informações administrativas e institucionais, externas e internas, a fim de disponibilizar conteúdo de qualidade em tempo hábil aos integrantes do Ministério Público da Paraíba, mediante estruturação adequada de sistemas e equipamentos e capacitação de recursos humanos.			

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Consolidar as atividades de inteligência no MPPB	Aumentar a resolutividade da atuação do Ministério Público, seja do ponto de vista preventivo ou repressivo
Integrar sistemas de informação e bancos de dados	facilitar o acesso a informações
ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS	

Planilha1

Estudo da viabilidade dos sistemas existentes; Capacitação dos usuários; Sistema implementado; Criação e capacitação da equipe de consolidação e análise; Equipamentos; Banco de dados integrado interno e externo; Banco de dados integrado externo; Convênios, Acordos e Termos de Cooperação

NÃO-ESCOPO

Manutenção dos sistemas e da base de dados; manutenção e atualização do parque tecnológico;

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
	estudo de viabilidade dos sistemas existentes			30	07/01/2011	06/02/2011
	Criação de um sistema de integração caso o atual não atenda ao escopo do projeto.			60	07/02/2011	08/04/2011
	Capacitação dos usuários			90	09/04/2011	08/07/2011
	Criação e capacitação da equipe de consolidação e análise			90	07/01/2011	07/04/2011
	Equipamentos			90	07/01/2011	07/04/2011
	Banco de dados integrado interno			180	07/04/2011	04/10/2011
	Banco de dados integrado externo			180	04/10/2011	01/04/2012

Planilha1

	Convênios, Acordos e Termos de Cooperação			120	07/01/2011	07/05/2011
						30/12/1899
						30/12/1899
						30/12/1899
						30/12/1899

COMENTÁRIOS**COMENTÁRIOS**

Pelo exposto nesta carta, verifica-se a necessidade de integrar a equipe de execução deste Projeto com o grupo de tecnologia da Instituição, vez que será de competência desse a elaboração do Estudo de Viabilidade de aproveitamento da atual realidade estrutura de tecnologia da Instituição, analisando os sistemas existentes.

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR	ATUALIZADO EM
OCTÁVIO CELSO	26/10/2010

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciado	recursos

	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Atrasada	
	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizados
Concluída	
No prazo e em andamento	
	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento
	continuada de
	atividades de
	intensifican
	ar rotinas

Intensificar a comunicação e interação com a sociedade
ministeriais que potencializam o trabalho do idoso e
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos
Promover ações de saneamento ambiental nos centros urbanos e no meio rural
consumidores nos

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
e atenção a família e transparência
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta

Incrementar o controle externo da atividade policial e combate
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social

Queremos
ser
reconhecidos
como
uma
instituição
forte e
organizada,
com
credibilidade
e
efetiva
capacidade
de
transformação
social