

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS

NOME DO PROJETO			
LUGAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA TAMBÉM É NA ESCOLA			
GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
VALBERTO C. DE LIRA	VALBERTO C. DE LIRA	24 MESES	R\$ 100.000,00
DESCRIÇÃO DO PROJETO			
<p>Nos Municípios-alvo do projeto constata-se um alto índice de crianças e adolescentes portadores de deficiência que não frequentam a Escola. A inclusão educacional das crianças e adolescentes portadores de deficiência, objetivo principal do nosso projeto, é, ao nosso ver, a forma de se garantir dignidade plena a tais pessoas, pois só através da Educação poder-se-á assegurar-lhes efetiva inclusão social. Através da Educação de hoje, poderão tais pessoas, amanhã, qualificarem-se e exercerem uma profissão, saindo, assim, das filas dos benefícios da Assistência Social.</p>			

OBJETIVO E ESCOPO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos	Garantir a inclusão da criança e do adolescente com deficiência na rede regular do ensino fundamental e médio, respectivamente.
Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência	
ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS	

Planilha1

DIAGNOSTICAR A POPULAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES FORA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, COM O ESCOPO DE INCLUÍ-LOS, PREFERENCIALMENTE, NA REDE REGULAR DE ENSINO. GARANTIR A ACESSIBILIDADE FÍSICA A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.) GARANTIR QUE NÃO SEJA NEGADA MATRÍCULA NAS ESCOLAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA. REALIZAR MONITORAMENTO DESSES ALUNOS NA ESCOLA, A FIM DE EVITAR A EVASÃO ESCOLAR.

NÃO-ESCOPO

ALUNOS DE UNIVERSIDADES

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
	Estruturação					
	Planejamento e gestão					
	Planejamento do projeto					
	Escopo					
	Elaborar carta do projeto					
	Elaborar a EAP					

Planilha1

	Cronograma					
	Definir prazos de início e entrega do projeto					
	Definir tempo de execução das atividades					
	Definir o encadeamento das atividades					
	Definir marcos do projeto					
	Alocação de recursos					
	Recursos Humanos					
	Definir a demanda de utilização dos recursos humanos					
	Verificar disponibilidade dos recursos humanos					
	Alocar os recursos humanos					
	Recursos Materiais e Serviços					
	Definir a demanda de utilização dos recursos					

Planilha1

	Planejar a aquisição de recursos					
	Adquirir recursos					
	Alocar os recursos					
	Orçamento					
	Verificar o valor da hora dos recursos humanos alocados					
	Estimar valor dos serviços e materiais envolvidos no projeto					
	Consolidar orçamento global do projeto					
	Definir fontes de financiamento					
	Validar orçamento global do projeto					
	Gestão do projeto					
	Reuniões com a equipe do projeto					
	Definir a periodicidade dos encontros					

Planilha1

	Divulgar a agenda de encontros					
	Realizar as reuniões					
	Gerar relatório/ata de acompanhamento					
	Reportes para reunião de gestão					
	Coletar informações de status do projeto					
	Alimentar informações no sistema / formulário					
	Elaborar relatório para a reunião de gestão					
	Reporte para membros					
	Coletar informações de status do projeto					
	Elaborar relatório					
	Plano de comunicação					
	Identificar público-alvo					

Planilha1

	Definir meio/formato da comunicação					
	Definir periodicidade da comunicação					
	Definir profundidade/ conteúdo da comunicação					
	Encerramento do projeto					
	Preencher formulário de encerramento					
	Realizar reunião de encerramento					
	Implementação					
	DIAGNOSTICAR A POPULAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA QUE SE ENCONTRA FORA DA REDE REGULAR DE ENSINO.					
	UTILIZAÇÃO DOS DADOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE IDENTIFICARÁ, ATRAVÉS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, QUEM SÃO E ONDE MORAM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA QUE NÃO ESTÃO NA ESCOLA.					
	CONSOLIDAR AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS DO MUNICÍPIO.					

Planilha1

	REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA EXPLICITAR O PROJETO.					
	REUNIÕES COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EXPLICITAR O PROJETO.					
	ASSEGARAR CONTRATAÇÃO DE PEDAGOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
	Acompanhamento					
	ENVIO DOS FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO PELO PROMOTOR					
	AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO COMBINADO COM AS SECRETARIAS					

COMENTÁRIOS

COMENTÁRIOS

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JÁ APROVOU O PROJETO.

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR

ATUALIZADO EM

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciado	recursos

	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Atrasada	
	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizado
Concluída	
No prazo e em andamento	
	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento
	continuada de
	atividades de
	intensifican
	ar rotinas

Planilha1

Intensificar a comunicação e interação com a sociedade
ministerial
onais que potencializ
to da
ao idoso e
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos
Promover ações de saneamento ambiental nos centros urbanos e no meio rural
consumido
r nos

Planilha1

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
a atenção a família e transparência e
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta

Incrementar o controle externo da atividade policial e combate
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social