

**CARTA DO PROJETO**

## FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

**DADOS GERAIS****NOME DO PROJETO**

"Menina Abusada"

GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
Soraya Soares da Nóbrega Escorel	Ministério Público do Estado da Paraíba	20 meses.	

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Criar mecanismos hábeis em detectar, enfrentar e coibir a violência sexual contra crianças e adolescentes do nosso estado, bem como encaminhando suas vítimas aos programas de assistência especializado, promovendo, desta maneira, a reabilitação da autoconfiança e da dignidade dos agredidos.

**OBJETIVO E ESCOPO**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS	CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO
Promover a formação continuada de membros e servidores	Promover eventos que abordem a questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, nomeadamente para os membros e servidores atuantes nesta área.

Planilha1

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual	Reduzir, de maneira gradativa, dos índices de violência sexual contra a população infanto-juvenil.
Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescente	Induzir a formulação de políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente vítima de violência sexual, viabilizando, desta maneira, a reabilitação psicológica dos agredidos.
Intensificar a comunicação e interação com a sociedade	Promover campanhas educativas, demonstrando para a população a importância de denunciar os abusadores e os exploradores, esclarecendo que o processo é sigiloso e não expõe a identidade de quem denuncia.

**ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS**

- 1- Criação e confecção dos materiais de apoio contra a violência sexual de crianças e adolescentes;
- 2- Elaboração dos modelos de peças judiciais e extrajudiciais aplicáveis a matéria;
- 3- Apresentação da peça “Menina Abusada” nos municípios de maior incidência do abuso e/ou da exploração sexual de crianças e adolescentes do nosso estado;
- 4- Entrega de um DVD para as demais cidades, possibilitando que Promotor de Justiça realize as campanhas educativas e estimule a criação de grupos de teatros locais, apresentando a peça nas áreas de difícil acesso do município;
- 5- Envio das informações, por parte dos Promotores de Justiça, atinentes à implementação e desenvolvimento do projeto em cada Comarca;
- 6- Elaboração do relatório da Gerência do Projeto, analisando o resultado final.

**NÃO-ESCOPO**

Não está contemplado, no escopo deste projeto, a atuação do Ministério Público em outros tipos de violência contra a criança e adolescente , objeto de ação específica..

**CRONOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES</b>	<b>RESPONSÁVEL pela atividade</b>	<b>STATUS</b>	<b>DURAÇÃO (DIAS)</b>	<b>INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)</b>	<b>CONCLUSÃO</b>
1	Criação e confecção dos materiais de apoio contra a violência sexual de crianças e adolescentes		Não iniciada	2 meses	01/02/2011	01/04/2011
2	Elaboração dos modelos de peças judiciais e extrajudiciais aplicáveis a matéria		Não iniciada	2 meses	01/02/2011	01/04/2011
3	municípios de maior incidência do abuso e/ou da exploração sexual de crianças e adolescentes do nosso estado;		Não iniciada	12 meses	01/05/2011	01/05/2012
4	campanhas educativas e estimule a criação de grupos de teatros locais, apresentando a peça nas áreas de difícil acesso do município;		Não iniciada	12 meses	01/05/2011	02/05/2012
5	Envio das informações, por parte dos Promotores de Justiça, atinentes à implementação e desenvolvimento do projeto em cada Comarca;		Não iniciada	2 meses	03/05/2012	03/07/2012
6	Elaboração do relatório da Gerência do Projeto, analisando o resultado final.		Não iniciada	2 meses	04/07/2012	04/09/2012

Planilha1


**COMENTÁRIOS**

**COMENTÁRIOS**

O projeto “Menina Abusada” já foi implementado na Comarca de Sapé, pela Promotora de Justiça Fabiana Lobo, apresentando uma repercussão muito positiva no referido município. Desta forma, em parceria com CEAF, tentou-se ampliar o âmbito de incidência da ação, mas não foi possível estendê-la a todo o estado. Assim, O CAOInfância buscará a concretização desta meta, envidando todos os esforços neste sentido.

**DOCUMENTAÇÃO**

**DOCUMENTO EMITIDO POR**

**ATUALIZADO EM**

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciad	dos recursos

	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Atrasada	
	Integrar sistemas de informação e bancos de dados
Concluída	
No prazo e em andamento	o parque
	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento a de

a de
de
intensifica
Padroniza
r e
implemen
tar
rotinas
técnico-
administr
ativas
ção e
l
que
nto da
Intensific
ar ações
de
proteção
ao idoso e
à pessoa
com
deficiênci
a
Buscar o
acesso à
educação
de boa
qualidade
para
todos
ambiental
nos

Fomentar o consumo sustentável
Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
proteção da criança
atenção à
o das
entidades
Fortalecer mecanismos de transparência e controle na gestão pública

Atuar no combate ao crime organizado, especialmente à corrupção e ao tráfico
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Incrementar o controle externo da atividade policial
Promover ações de prevenção e combate à violência contra a mulher

Queremo  
s ser  
reconheci  
dos como  
uma  
instituiçã  
o forte e  
organizad  
a, com  
credibilid  
ade e  
efetiva  
capacidad  
e de  
transform  
ação  
social