

CARTA DO PROJETO

FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

DADOS GERAIS**NOME DO PROJETO**

"Prioridade Absoluta"

GESTOR	PATROCINADOR	DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO	INVESTIMENTO
Soraya Soares da Nóbrega Escorel	Ministério Público do Estado da Paraíba	18 meses.	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Criar e fortalecer a rede de proteção da criança e do adolescente, proporcionando uma melhor integração entre os atores do SGD(Sistema de Garantia de Direitos).

OBJETIVO E ESCOPO**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS****CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO**

Planilha1

Promover a formação continuada de membros e servidores	Proporcionar a especialização de Promotores de Justiça e servidores atuantes nas áreas relacionadas à criança e ao adolescente, seja na ceara cível ou na infracional (drogas, saúde mental, violência sexual, física e psicológica, adoção, convivência familiar e comunitária, inclusão social de crianças e adolescentes portadores de deficiência, execução de medidas sócio-educativas, etc).
Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual	Reduzir, de maneira gradativa, dos índices de violência física, psicológica e sexual contra a população infanto-juvenil.
Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescente	Induzir a formulação de políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, nomeadamente aquelas que objetivem a criação de centros de tratamento de drogaditos.
Intensificar a comunicação e interação com a sociedade	Facilitar parcerias entre o MP, poder público, instituições e a sociedade em geral.
ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS	

Planilha1

- 1- Criação de banco de dados;
de atuação do Promotor de Justiça da Infância e Juventude;
conselheiros de direitos;
fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente, com um cronograma previamente combinado com os promotores;
adolescente;
- 2- Elaboração de manual
3- Treinamento de conselhos tutelares e
4- Realização de audiências públicas para a criação e
5- Distribuição de material de apoio para os atores do sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente;
- 6- Fiscalização da Efetividade dos CMDCA's (Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente);
7- Formação continuada para os Promotores de Justiça da Infância e da Juventude;
8- Envio das informações, por parte dos Promotores de Justiça, atinentes à implementação e desenvolvimento do projeto em cada Comarca;

NÃO-ESCOPO

Não está contemplado, no escopo deste projeto, a atuação nos processos judiciais atinentes à matéria que verse sobre criança e adolescente.

CRONOGRAMA

Nº	ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES	RESPONSÁVEL pela atividade	STATUS	DURAÇÃO (DIAS)	INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)	CONCLUSÃO
1	Criação de banco de dados		em andamento	10 meses	26/03/2010	26/01/2011
2	Elaboração de manual de atuação do Promotor de Justiça da Infância e Juventude		em andamento	6 meses	01/11/2010	02/05/2011
3	Treinamento de conselhos tutelares e conselheiros de direitos		em andamento	12 meses	02/02/2010	02/02/2011

Planilha1

4	Realização de audiências públicas para a criação e fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente, com um cronograma previamente combinado com os promotores;		No prazo e em andamento	12 meses	08/06/2010	08/06/2011
5	Distribuição de material de apoio para os atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente		No prazo e em andamento	12 meses	02/02/2010	02/02/2011
6	Fiscalização da Efetividade dos CMDCA's (Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente);		No prazo e em andamento	12 meses	02/02/2010	02/02/2011
7	Formação continuada para os Promotores de Justiça da Infância e da Juventude;		No prazo e em andamento	12 meses	02/02/2010	02/02/2011
8	Envio das informações, por parte dos Promotores de Justiça, atinentes à implementação e desenvolvimento do projeto em cada Comarca.		Não iniciada	3 meses	03/02/2011	03/05/2011
9	Elaboração do relatório da Gerência do Projeto, analisando o resultado final.		Não iniciada	2 meses	03/05/2011	03/07/2011

COMENTÁRIOS

COMENTÁRIOS

Esse projeto tem natureza de execução continuada. A duração consignada na Carta-Projeto é apenas uma estimativa, tendo em vista o caráter cíclico de renovação dos conselheiros tutelares e de direitos.

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO POR	ATUALIZADO EM

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Atrasada	Integrar sistemas de informação e bancos de dados
Concluída	
No prazo e em andamento	

Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenç ão
Motivar membros e servidore s para garantir maior comprom etimento a de a de de
intensifica Padroniza r e implemen tar rotinas técnico- administr ativas ção e
I
que
nto da

Intensificar ações de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência
Buscar o acesso à educação de boa qualidade para todos
Fomentar o consumo sustentável
Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
proteção da criança
atenção à
o das
entidades

Fortalecer mecanismos de transparência e controle na gestão pública
Atuar no combate ao crime organizado, especialmente à corrupção e ao tráfico
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado criminoso
Incrementar o controle externo da atividade policial

Promover ações de prevenção e combate à violência contra a mulher
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social