

19. Objetivo: Manter atualizado parque tecnológico

Gestor: Jefferson Barbosa

Descrição do objetivo: Assegurar a renovação periódica do parque tecnológico de TI e comunicação, inclusive, com a reposição de peças e materiais de consumo. Para tanto, será preciso mapear as necessidades junto aos setores do MPPB, visando a construção de um plano diretor alinhado a demanda.

Indicador: Cumprimento do Plano Diretor de TI, módulo infraestrutura

Projeto: MP Virtual

Proposta do Projeto: O presente projeto visa a diminuição da utilização do papel com a virtualização dos inquéritos civis públicos e demais procedimentos na área fim de atuação do Promotor de Justiça.

Não escopo do Projeto: Os requerimentos administrativos formulados pelos Promotores de Justiça

Principais Atividades: 1 – Resolução definindo as diretrizes para a virtualização de processos e procedimentos; 2 - Análise e confecção dos fluxos de trabalho; 3 - Criação ou aquisição de sistema; 4 - Aquisição de hardware necessário; 5 - Capacitação dos usuários; 6 - Diário oficial eletrônico do MP; 7- Criação de campanha de aculturação de todos os usuários do sistema MP Virtual; 8 - Realização das comunicações internas através de e-mails institucionais e avisos no site do MP-PB