

**CARTA DO PROJETO**

## FICHA DE DETALHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO

**DADOS GERAIS**

<b>NOME DO PROJETO</b>			
RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO			
<b>GESTOR</b>	<b>PATROCINADOR</b>	<b>DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO</b>	<b>INVESTIMENTO</b>
CAROLINE FREIRE M. FRANCA	Oswaldo Trigueiro		
<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>			
<p>Efetivar a fiscalização e o acompanhamento da pena pelo Ministério Público, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, em harmonia com as orientações do CNMP, e, ainda, efetivar a prestação de assistência educacional ao apenado, que deverá compreender a instrução escolar e a formação profissional do preso, considerando se tratar de obrigação legal do Estado, como forma de tentar assegurar a sua ressocialização.</p>			

**OBJETIVO E ESCOPO**

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPACTADOS</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA ALCANCE DO OBJETIVO</b>
Fortalecer mecanismos de transparência e controle na gestão pública	<p>Uniformização da atuação do Ministério Público brasileiro quanto à fiscalização da execução da pena, garantindo maior efetividade no atendimento do interesse social e na salvaguarda dos direitos e garantias individuais.</p> <p>Consecução de novos projetos educacionais que permitam aos reeducandos ocupar parte de seu tempo no cárcere com o aprendizado de conhecimentos que, preferencialmente, facilitem a introdução ou reinserção dos condenados ao mercado de trabalho, mediante a sua contínua capacitação durante o cumprimento da pena.</p>

**ESCOPO: PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM GERADOS**

1 - Aumentar a atuação dos Promotores de Justiça com atuação na execução penal no acompanhamento do cumprimento das penas. Sugestionar que, durante a visita mensal registrada em livro próprio, sejam avaliados respeito à integridade física e moral dos presos, bem como que não haverá distinção de natureza racial, social, religiosa ou política entre os apenados, como forma de cumprir recomendação do CNMP para os órgãos de execução, os quais deverão proceder a fiscalização e o acompanhamento da execução da pena. Acompanhamento processual (Guias de Execução). 2 - Aumentar a atuação dos Promotores de Justiça com atuação na execução penal, desenvolvendo uma atuação voltada para estimular e garantir a criação e implementação de novéis políticas públicas educacionais direcionadas a facilitar o ingresso ou o retorno do reeducando ao mercado de trabalho, fator primordial para garantir a ressocialização dos presos. Capacitação de membros e servidores. Encontros regionais. Divulgação através de campanhas institucionais e cartilhas. Expedição de recomendações. Formalização de TAC's. Promoção de ACPs, caso necessário.

**NÃO-ESCOPO**

Atividades de controle externo da atividade policial, especificamente controle das investigações policiais.

**CRONOGRAMA**

<b>Nº</b>	<b>ENTREGÁVEIS E ATIVIDADES</b>	<b>RESPONSÁVEL pela atividade</b>	<b>STATUS</b>	<b>DURAÇÃO (DIAS)</b>	<b>INÍCIO (INSERIR APENAS DATA DE INÍCIO)</b>	<b>CONCLUSÃO</b>
	<b>Planejamento e gestão</b>					
	Planejamento do projeto					
	Escopo					

Planilha1

	Elaborar carta do projeto					
	Elaborar a EAP					
	Cronograma					
	Definir prazos de início e entrega do projeto					
	Definir tempo de execução das atividades					
	Definir o encadeamento das atividades					
	Definir marcos do projeto					
	Alocação de recursos					
	Recursos Humanos					
	Definir a demanda de utilização dos recursos humanos					
	Verificar disponibilidade dos recursos humanos					
	Alocar os recursos humanos					

Planilha1

	Recursos Materiais e Serviços					
	Definir a demanda de utilização dos recursos					
	Planejar a aquisição de recursos					
	Adquirir recursos					
	Alocar os recursos					
	Orçamento					
	Estimar valor dos serviços e materiais envolvidos no projeto					
	Consolidar orçamento global do projeto					
	Definir fontes de financiamento					
	Validar orçamento global do projeto					
	Gestão do projeto					
	Reuniões com a equipe do projeto					

Planilha1

	Definir a periodicidade dos encontros					
	Divulgar a agenda de encontros					
	Realizar as reuniões					
	Gerar relatório/ata de acompanhamento					
	Reportes para reunião de gestão					
	Coletar informações de status do projeto					
	Alimentar informações no sistema / formulário					
	Elaborar relatório para a reunião de gestão					
	Reporte para membros					
	Coletar informações de status do projeto					
	Elaborar relatório					
	Plano de comunicação					

## Planilha1

	Identificar público-alvo					
	Definir meio/formato da comunicação					
	Definir periodicidade da comunicação					
	Definir profundidade/ conteúdo da comunicação					
	Encerramento do projeto					
	Preencher formulário de encerramento					
	Realizar reunião de encerramento					
	<b>Implementação</b>					
	1. Capacitar membros e servidores para acompanhamento jurídico social das penas impostas					
	Formação de equipe de coordenação					
	Elaboração de material de publicação e divulgação					
	Promover encontros regionais. Organizar logística.					

## Planilha1

Definir local						
Contratar transporte						
Contratar alimentação						
Planejar pagamentos de diárias						
Definir palestrantes						
Realização dos Encontros regionais						
2. Implantar políticas públicas educacionais nos presídios dos Estado da Paraíba.						
Realizar estudo indicador da situação educacional dos apenados do Estado da Paraíba.						
Firmar parceria com as Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios.						
Implantar salas de aulas de Programas educacionais dentro das unidades prisionais.						
Promover atividades lúdicas e culturais por educadores.						
3. Promover a qualificação profissional do apenado.						

## Planilha1

	Buscar parceria com instituições de ensino profissionalizantes.					
	Capacitar monitores para promover ensino profissionalizante nos presídios regionais.					
	Elabora cadastro regional de apenados já qualificado para o mercado de trabalho.					
	4. Garantir assistência à saúde pública, odontológica e mental dos apenados paraibanos.					
	Realizar estudo sobre a situação da saúde pública nos presídios do Estado da Paraíba.					
	Buscar junto as Secretarias de Saúde dos municípios a implantação dos PSPs nas unidades prisionais.					
	Formar equipe multidisciplinar para atuar informação para prevenção de doenças.					
	5. Aumentar a atuação dos Promotores com atuação na execução penal com efetivo acompanhamento da pena.					
	Montagem do formulário para encaminhamento do relatório					
	Encaminhamento de relatórios pormenorizados com situação penal de cada apenado. Com as seguintes informações: tempo de pena a cumprir, direito a algum benefício processual, situação física e estado atual de saúde e relação de apenados que estão frequentando cursos profissionalizantes e/ou de instrução educacional					



Planilha1

	<b>Acompanhamento</b>					
	Definir cronograma de entrega					
	Reuniões periódicas com os promotores para acompanhamento do projeto					
	Divulgar relatório final da solução alcançada em cada promotoria que aderiu ao projeto					
	Levantamento das lições aprendidas e adaptação do projeto para replicá-lo em outras promotorias					
	Fornecimento de modelos de peças com alterações necessárias					
	Disponibilizar material de apoio através do sitio do MP/PB					

**COMENTÁRIOS**

**COMENTÁRIOS**

**DOCUMENTAÇÃO**

**DOCUMENTO EMITIDO POR**

CAROLINE FREIRE MONTEIRO DA FRANCA

**ATUALIZADO EM**

17/11/2010

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1



Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Planilha1

Status	Objetivos
Não iniciada	recursos
Atrasada	Ampliar significativamente a captação de recursos extraorçamentária
Concluída	Integrar sistemas de informação e bancos de dados atualizados
No prazo e em andamento	Implantar estrutura física adequada e viabilizar sua manutenção
	Motivar membros e servidores para garantir maior comprometimento
	continuada de



atividades
de
intensifican
ar rotinas
Intensificar
a
comunicaç
ão e
interação
com a
sociedade
ministerial
onais que
potencializ
to da
ao idoso e
Buscar o
acesso à
educação
de boa
qualidade
para todos
Promover
ações de
saneament
o
ambiental
nos centros
urbanos e
no meio
rural
consumido
r nos

Atuar na prevenção e enfrentamento da violência física, psicológica e sexual
Criar e fortalecer rede de proteção da criança e adolescent
e atenção a família e transparência
,
Acompanhar a execução da pena e a ressocialização do apenado
Conter a criminalidade violenta

Incrementar o controle externo da atividade policial e combate
Queremos ser reconhecidos como uma instituição forte e organizada, com credibilidade e efetiva capacidade de transformação social

Queremos  
ser  
reconhecid  
os como  
uma  
instituição  
forte e  
organizada,  
com  
credibilida  
de e  
efetiva  
capacidade  
de  
transforma  
ção social